COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

"Provincia di Caserta"

"PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO™

MAGG. 13

GIU. 13

LUG. 13

AGO. 13

SETT. 13

OTT. 13

DESCRIZIONE DEI LAVORI
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LAVORI DI "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA ALLE INTERSEZIONI STRADALI DI
VISIBILITA" E DI ILLUMINAZIONE IN ALCUNE

STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

TAGLIO DI ASFALTO E SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

ASPORTAZIONE DI STRATO DI USURA E COLLEGAMENTO

POSA DI PALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC CONDOTTE DI SCARICO

POZZETTI DI ISPEZIONE

RINTERRO DI SCAVI

ROTATORIE ED ISOLE DIREZIONALI

TAV.24

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI

CRONOPROGRAMMA

DIC. 2012

AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA PROGETTISTA: A.T.P.

11 Dirigente Dott. Ing. Francesco Biondi 11 Capogruppo: dott. ing. S. Silvestri

FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE

FORMAZIONE DI MANTO DI USURA E COLLEGAMENTO

REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZ. E VERT.

SMOBILIZZ0 DEL CANTIERE

I10 GG.I

I10 GG.I

TEMPO CONTRATTUALE (180 GIORNI)

I10 GG.I




